

COMPONENTES DEL PGAR		PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011										
ESTRATEGIAS	LINEAS DE ACCION	PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAQ 2007-2011	PROYECTOS	NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	META PROYECTO					OBSERVACIONES
							AÑO 1 (Ejecutado)	AÑO 2 (Ejecutado)	AÑO 3 (Ejecutado)	AÑO 4 (Proyectado)	AÑO 5 (Proyectado)	
DESAFIO No 2 . PLANEACION AMBIENTAL EN LA GESTION TERRITORIAL												
Educación y Cultura Ambiental	2.1. PROGRAMA : Educación Ambiental para la sostenibilidad del territorio.	2.1.1. PROYECTO : Educación formal (PRAES y Planes Escolares de Gestión del Riesgo) y no formal, acerca de la necesidad, establecimiento y funcionamiento de programas de prevención de desastres.	Número de PRAES formulados e implementados.	PRAES	En el Departamento no se ha definido una estrategia para incorporar la dimensión ambiental en las instituciones educativas del sector oficial	20	25	5	11	11		
			Número de Planes Escolares de gestión de riesgo (PEGR) formulados	Planes	Se ha identificado la necesidad de asesosar a las instituciones educativas en la formulación de los planes escolares para la gestión del riesgo	0	0	0	11	11	NUEVO INDICADOR	
		Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011) (Miles de pesos)					10.000,00	5.400,00	34.000,00	30.000,00	50.000,00	129.400,00
		2.1.2. PROYECTO: Asistencia técnica en los Planes de Prevención de Desastre Naturales en el Departamento del Atlántico	Número de municipios asesorados en Prevención de Desastres Naturales	Municipios	La Corporación ha identificado la necesidad de asesorar a 22 municipios para que formulen sus planes de prevención y atención de desastres naturales	10	0	12	0	0		
			Municipios con asesoría técnica en el seguimiento a la implementación de su Plan de Prevención y Atención de Desastres	Numero de asistencias técnicas	Actualmente los 22 municipios del departamento tienen planes formulados para hacerle seguimiento	0	0	10	6	6	Indicador incluido mediante Modificación acuerdo No 0008 del 22 de Diciembre de 2008	
		Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011) (Miles de pesos)					26.000,00	1.200,00	29.289,06	32.722,70	45.000,00	134.211,76
		2.1.3. PROYECTO: Estructuración de la red de promotores ambientales y actividades con las comunidades en Gestión del Riesgo	Numero de Promotorías implementadas en Gestión del Riesgo orientadas a las Comunidades	Municipios	La Corporación capacitó a 600 promotores ambientales para involucrarlos en la gestión ambiental municipal	0	0	0	11	11	NUEVO INDICADOR	
			# de Promotores Ambientales involucrados en procesos de acompañamiento a la gestión	22 Promotorías Ambientales	El departamento cuenta con 600 promotores ambientales desarticulados que están demandando un proceso de organización	0	0	66	0	0		
		Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011) (Miles de pesos)					216.871,34	0,00	30.800,00	90.000,00	90.000,00	427.671,34
		Valores ejecutados por Programa (2008,2007 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011) (Miles de pesos)					252.871,34	6.600,00	94.089,06	152.722,70	185.000,00	691.283,10
		2.2.1. PROYECTO: Acompañamiento a municipios en el proceso de revisión y ajuste de POT'S,, EOT'S Y PBOT'S en el uso y aprovechamiento del territorio.	Número municipios asesorados en los temas concernientes a la revisión y ajuste de los POT's.	Municipios	Los POT, EOT y PBOT deben ser revisados y ajustados con los Planes de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas por presentar estas un nivel jerárquico superior. Actualmente se encuentran en ajuste los Municipios de Soledad y Palmar de Varela.	0	0	22	7	8	Indicador ajustado mediante Modificación acuerdo No 0008 del 22 de Diciembre de 2008	
			Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011) (Miles de pesos)					52.100,00	38.750,00	80.519,05	50.000,00	60.000,00

COMPONENTES DEL PGAR		PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011												
ESTRATEGIAS	LINEAS DE ACCION	PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAQ 2007-2011	PROYECTOS	NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	META PROYECTO					OBSERVACIONES		
							AÑO 1 (Ejecutado)	AÑO 2 (Ejecutado)	AÑO 3 (Ejecutado)	AÑO 4 (Proyectado)	AÑO 5 (Proyectado)			
DESAFIO No 2 . PLANEACION AMBIENTAL EN LA GESTION TERRITORIAL														
Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población	Manejo adecuado del territorio y áreas protegidas	2.2. PROGRAMAS : Ordenamiento de cuencas hidrográficas, ajuste e implementación en los POT. EOT, PBOT	2.2.2. PROYECTO: Clarificación, deslinde y restitución de tierras desecadas en los cuerpos de agua del Departamento.	Número de Hectáreas recuperadas.	Hectáreas	La ley 1152 de 2007 que entregaba las funciones de deslinde a las Corporaciones fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional.	0	0	0	0	0	Indicador ajustado mediante Modificación acuerdo No 0008 del 22 de Diciembre de 2008		
			Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011) (Miles de pesos)						0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
			2.2.3. PROYECTO: Acompañamiento a los municipios costeros para que incluyan en los POT'S, EOT'S Y PBOT'S el manejo y recuperación de playas y líneas costeras.	Número de municipios apoyados	Número de Municipios Apoyados	Los municipios costeros presentan problemáticas particulares respecto de las condiciones de sus áreas costeras y requieren de apoyo en el ajuste de sus POT'S, EOT'S Y PBOT'S	5	0	0	3	2	Indicador ajustado mediante Modificación acuerdo No 0008 del 22 de Diciembre de 2008		
			Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011) (Miles de pesos)						0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
			2.2.4. PROYECTOS Formulación de planes de cuencas POMCA: • Cuenca del Río Magdalena • Cuenca del Canal del Dique • Cuenca de mallorquín y zona costera	Número de POMCA Formulados	Número de POMCA formulados	En el Departamento del atlántico se tienen formulados y aprobados los PONCA de Canal de Dique y Ciénega de Mallorquín, en proceso de revisión y ajuste el de Río Magdalena y en proceso de Formulación Cuenca Caribe. Para la implementación de los POMCA se requiere la elaboración de los planes Operativos que permitan direccionar esfuerzos e insumos en la consecución del objetivo principal del POMCA: Desarrollo Sostenible	1	1	1	1	0	Indicador incluido mediante Modificación acuerdo No 0008 del 22 de Diciembre de 2008		
				Elaboración Plan Operativo POMCA Mallorquín, POMCA Canal del Dique, POMCA Río Magdalena.	Planes Operativos Elaborados		0	0	0	2	1	NUEVO INDICADOR		
				Implementación Plan Operativo 2010- 2011 POMCA Mallorquín, Canal del Dique y Río Magdalena	Plan Operativo Ejecutado		0	0	0	2	3	Indicador ajustado mediante Modificación acuerdo No 0008 del 22 de Diciembre de 2008		
			Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011) (Miles de pesos)						0,00	24.000,00	279.048,22	800.000,00	500.000,00	1.603.048,22
			2.2.5. PROYECTOS Contracción de las Determinantes Ambientales para el Departamento del Atlántico	Establecimiento del Marco Jurídico para las Construcción de las Determinantes Ambientales	Marco Jurídico Establecido	Se necesita establecer las determinantes ambientales para los procesos de desarrollo territorial. Este insumo debe ser utilizado dentro de la planificación territorial municipal y considera en la viabilidad ambiental de los permisos para proyectos otorgados por la Corporación	0	0	1	0	0	NUEVO INDICADOR		
				Determinantes Ambientales Cuenca Mallorquín	Determinantes		0	0	0	1	0	NUEVO INDICADOR		
Determinantes Ambientales Cuenca Río Magdalena	Determinantes	0		0	0		0	1	NUEVO INDICADOR					
Determinantes Ambientales Cuenca Canal del Dique	Determinantes	0		0	0		1	0	NUEVO INDICADOR					
Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011) (Miles de pesos)						0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00			
			22 Mapa de Amenazas por Inundación y sísmico	Número de Municipios		0	0	11	6	5	NUEVO INDICADOR			

COMPONENTES DEL PGAR		PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011										
ESTRATEGIAS	LINEAS DE ACCION	PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAQ 2007-2011	PROYECTOS	NOMBRE DEL INDICADOR PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	META PROYECTO					OBSERVACIONES
							AÑO 1 (Ejecutado)	AÑO 2 (Ejecutado)	AÑO 3 (Ejecutado)	AÑO 4 (Proyectado)	AÑO 5 (Proyectado)	
DESAFIO No 2 . PLANEACION AMBIENTAL EN LA GESTION TERRITORIAL												
			2.2.6. PROYECTOS Mapa de Susceptibilidad de Amenazas a Riesgos Naturales y Antrópicos del Departamento	22 Mapas de Amenazas por Erosión	Número de Municipios	El departamento no cuenta con un Mapa de Susceptibilidad de Amenazas por Fenómenos Naturales y Antrópicos. Tanto la Corporación como la comunidad y los entes territoriales se encuentran muy sensibilizados con la ausencia de información sobre riesgos para la planificación del Desarrollo.	0	0	0	12	10	NUEVO INDICADOR
				22 Mapas de Amenazas por Incendios Forestales	Número de Municipios		0	0	0	12	10	NUEVO INDICADOR
				22 Mapas de Amenazas Antópicas	Número de Municipios		0	0	0	12	10	NUEVO INDICADOR
				22 Mapas de Amenazas por Fenómenos Naturales	Número de Municipios		0	0	0	0	22	NUEVO INDICADOR
Valores Ejecutados (2007,2008 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011) (Miles de pesos)							0,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	550.000,00
Valores ejecutados por Programa (2008,2007 y 2009) y Proyectados (2010 y 2011) (Miles de pesos)							52.100,00	62.750,00	403.567,27	1.265.000,00	1.220.000,00	3.003.417,27
Valores ejecutados (2007, 2008 y 2009) y Proyecciones (2010 y 2011) Desafio 2 (Miles de pesos)							304.971,342	69.350,00	497.656,333	1.417.722,70	1.405.000,00	3.694.700,37