REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.
AUTO No. k-00 0422 DE 2013.

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD DE
ACUERDO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.”

La Gerente de Gestion Ambiental (C) de la Corporacion Auténoma Regional del Atlantico
C.R.A., con base en lo sefialado en el Acuerdo No. 0006 del 19 de abril de 2013 expedido
por el Consejo Directivo de esta Entidad, en uso de las facultades Constitucionales y
legales conferidos por la Resolucion No.00205 del 26 de abril de 2013 y teniendo en
cuenta lo sefialado en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1541 de
1978, Ley 1437 de 2011 y demas normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucién No. 0390 del 4 de julio de 2008, la Corporacién otorgd a Triple
A S.A. E.S.P, Permiso de Vertimientos Liquidos y aprobé Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos Liquidos PSMV del Municipio de Sabanagrande.

Que mediante documento radicado con No. 03267 del 18 de marzo de 2011, la Empresa
Triple A S.A. E.S.P., hizo entrega del informe de seguimiento de PSMV correspondiente al
segundo semestre de 2010.

Que atravez de Auto No. 1326 del 22 de diciembre de 2011, por medio del cual se hacen
unos requerimientos a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barraquilla
S.A. Triple AE.S.P.

Que por medio de documento radicado con No. 5143 del 7 de junio de 2012, la empresa
Triple A S.A. E.S.P., hizo entrega del informe de seguimiento de PSMV correspondiente al
ano de 2011.

Que con la finalidad de realizar seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) del Municipio de Sabanagrande, exigido de conformidad con lo
dispuesto por las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005, se procedio a realizar visita
de inspeccioén técnica, de las que se originaron el concepto técnico N° 00481 del 25 de
Junio de 2012 del cual se tiene lo siguiente:

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:

Actualmente se encuentra funcionando las redes de alcantarilado y la laguna de
oxidacion.

OBSERVACIONES DE CAMPO. ASPECTOS TECNICOS VISTOS DURANTE LA VISITA

"Que el Municipio de Sabanagrande, cuenta con el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, PSMV aprobado ante la Corporacion.

Que actualmente posee una red de alcantarillado que tiene una cobertura del 78 %,
aproximadamente.

Que el Municipio de Sabanagrande, cuenta con una laguna de oxidacion que trata las
aguas residuales generadas por la poblacion, se observé una gran vegetacion al interior
de la misma.

Que el Municipio de Sabanagrande, cuenta con pozas sépticas en las viviendas que no
tienen alcantarillado para el almacenamiento de las aguas residuales domésticas
generadas.
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Que las aguas residuales domésticas ya tratadas son vertidas en el cafio el pinguillo.

Que el dia de la visita de observé que se encuentra una gran cantidad de poblacion se
encuentra asentada alrededor de la laguna de oxidacion.”

CUMPLIMIENTO

Que en la Resolucién No. 00390 del 4 de Julio de 2008, al ser aprobado un Permiso de
Vertimientos Liquidos a la Sociedad Triple A S.A. E.S.P, quedo sujeta al cumplimiento de
unas obligaciones de la cual revisando el expediente y documentacion presentada
tenemos las siguientes observaciones:

ACTO ADMINISTRATIVO

OBLIGACION

CUMPLIMIENTO

Resolucion No. 0390 del 4
de julio de 2008

La sociedad Triple A S.A., debe dar estricto
cumplimiento a cada una de las actividades
planteadas en el plan, con el fin de lograr los
objetivos de reduccion del niumero de vertimientos
puntuales para el corto, mediano y largo plazo.
Para esto se debe dar ejecucién a los programas y
proyectos presentados, de conformidad con el

Si cumplio. De
acuerdo a documento
radicado con No.
5143 del 7 de junio de
2012.

cronograma de obras e inversiones dentro del
plan.

Resolucion No. 0390 del 4
de julio de 2008

La sociedad Triple A S.A. debe presentar en forma si

semestral, a partir de la aprobacion de la
ejecutoria de la presente Resolucion, un informe

cronograma definido en el documento.

acuerdo a documento

i radicado con No.
de avance de las obras y actividades 5143 del 7 de junio de

contempladas en el PSMV y ajustada al 2012

cumplio. De

Que asi mismo mediante Auto No. 01326 del 22 de diciembre de 2011, la Corporacion
hizo unos requerimientos a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla Triple A S.A. E.S.P., del cual de su cumplimiento se tiene lo siguiente:

ACTO ADMINISTRATIVO

OBLIGACION

CUMPLIMIENTO

Auto No. 1326 del 22 de
diciembre de 2011.

La sociedad Triple A S.A., debe seguir entregando a
la Corporacién el informe de manera semestral del
avance de las obras y actividades contempladas en el
PSMV.

Si cumplio. De
acuerdo a documento
radicado con No.
5143 del 7 de junio de
2012.

La sociedad Triple A S.A. debe caracterizar las aguas | No  ha entregado
residuales domeésticas a la entrada y salida de la | informacion al
planta de tratamiento. respecto.

La sociedad Triple A S.A. debe caracterizar el cuerpo No cumplio.

receptor de las aguas residuales ya tratadas.

La sociedad Triple A S.A. debe realizar en un plazo
maximo de 30 dias levantamientos batimétricos en la
laguna de oxidacion que trata las aguas residuales
domésticas, con el fin de verificar profundidades
promedios de la laguna y entregar los resultados a la
Corporacion.

Se solicitd prorroga y
se concedid mediante
Auto No. 0177 del
2012.
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EVALUACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA

Que mediante documento radicado con No. 005143 del 7 de junio de 2012, la Sociedad
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P presento el
siguiente informe de avance de actividades del PSMV:

Informe de Avance de obras.

El avance de las obras contempladas en el PSMV, en términos de porcentaje de
ejecucion se presenta en la siguiente tabla:

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

INFORME DICIEMBRE 2010 (sipro)

Cantidad | Cantidad | % Ejecutado
BLAN DE SANEAMIENTO MUNICIPIO DE SABANAGRANDE | Valor contratado |, oy ectado| Ejecutada | 2,010

Optimizacion Sistema de Bombeo

EstacionE Alios ds Betania

$ 80,147,742

- Obra Civil
- Sum m;sam'

§ 171.578.780

{ 5UBTOTAL SABANAGRANDE| 184456.175]  231728.492] 207765428

En cumplimiento a las tareas establecidas en la Resolucién No. 00390 del 2008, la cual
aprueba el PSMV de SABANAGRANDE, modificada por la Resolucion No. 00782 del
2010, se presenta el siguiente informe de seguimiento:

PROYECTOS CON RECURSOS EXTERNOS

VALOR No. DE FUENTE DE ANOY % DE
PROYECTOS
PROYECTO CONTRATO RECURSOS EJECUCION
Inicia 24 de Mayo
Construccion de  la  Estacion N de 2006
L ) 0111-2006- Gobernacion
Elevadora de Alcantarillado Barrio | $164.458.175
oo0012 del Atlantico ;
Altos De Betania. 100% de
2jecucion.
Inicia 21 de
Noviembre de
2007
Construccion de || Etapas Redes
8& 1.‘-\} B tarill :::, s .‘p Ba e. $299 074,714 D1-11-2007- Gobernacion
cantarilla Sanitario rio =1 1
" 000078 del Atlantico Finaliza afio 2009.
Altos de Betania
100% de
ejecucion,
Construccion Rede de } Inicia Enero d
it ::.IT i DN f BS ke | sisanaaisie| BIL209 Gobernacisn _':';2 AR
g arm VI o i A Fa
SRR S T T 000063 del Atlantico.
Celina, y ampliacion colector
barrios San Benito, La Candelaria, Finaliza afio 2011.
Recreo, El Libertador, Villa Mana,
Betania, La Mana. San Juan 100% de
Bosco, Gaitan, San Francisco y E! ejecucion.
Cementerno




REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.
AUTONo. . (04 22 DE 2013.

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS A LA SOCIEDAD DE
ACUERDO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.”

Ademaéas de las obras formuladas en el PSMV, la Triple Atlantico ha gestionado la
consecucion de recursos externos con el fin de incrementar la cobertura del servicio, es
asi como se han adelantado las siguientes obras no contempladas en el PSMV.

CONTRATOS GOBERNACION

1. Construccion redes de alcantarillado sanitario barrio Villa Celina y ampliacion
colector barrios San Benito, la candelaria, recreo, el libertador, villa maria, Betania,
La Maria, San Juan Bosco, Gaitan San Francisco y el cementerio en el municipio
de Sabanagrande, Departamento del Atlantico.

Contratante

DEPARTAMENTOQ DEL ATLANTICO (S.A.P.S.B.)

Contratista

CONSORCIOM Y O 006

Interventoria:

TRIPLEADE B/Q S.A.E.S.P.

Fuente

Recursos:

de

FONDO NACIONAL DE REGALIAS ~ESCALONAMIENTO
DEL CARBON

Valor actualizado:

$ 1,867.544.175

Fecha inicio

DICIEMBRE 11 DE 2009

Estado actual

LIQUIDADO

El Municipio de Sabanagrande cuenta con el servicio de alcantarillado, sin embargo en
algunos barrios el servicio se presta de forma deficiente, y en otros barrios no se cuenta
con este servicio, en estos sectores las aguas servidas provenientes del lavado, cocina y
otras labores son vertidas a los patios y a las vias publicas, lo que ocasiona
estancamiento de aguas negras que permiten la proliferacion de vectores de insalubridad
publica, y ademas un grave deterioro del espacio publico y medio ambiente.

DELIMITACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LAS
OBRAS MUNICIPIO DE SABANAGRANDE
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CONSIDERACIONES FINALES

Que teniendo en cuenta el avance de las obras y actividades contempladas en el PSMV,
presentado a la Corporacién podemos concluir que: La empresa Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barraquilla S.A. Triple A E.S.P., a pesar que presento el informe,
no hizo un reporte detallado de los valores de los indicadores de seguimiento del PSMV
de Sabanagrande, ni tampoco ha hecho entrega a la Corporacion de los resultados de la
caracterizacion realizada en el segundo semestre de 2011 de las aguas residuales
domésticas realizadas a la entrada y salida del sistema de tratamiento, asi mismo no
realizé caracterizacion del cuerpo de agua que recibe las aguas residuales ya tratadas.

Por lo tanto es necesario que presente ante la Corporacion, caracterizacion de las aguas
residuales, y de las aguas residuales domésticas debe realizarse, a la entrada y salida de
la planta de tratamiento, asi mismo caracterizacién del cuerpo receptor de las aguas ya
tratadas, una en el cafio el pinguillo a 100 metros de la descarga y otro en la Ciénaga de
Sabanagrande a 200 metros después de la descarga del cafio el Pinguillo sobre la misma.

Todo esto considerando que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV,
como el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de
los vertimientos, incluyendo la recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final de
las aguas residuales descargadas al sistema publico de alcantarillado, tanto sanitario
como pluvial, los cuales deberan estar articulados con los objetivos y las metas de calidad
y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de
agua, por lo cual teniendo en cuenta todo lo anterior es necesario el cumplimiento de unas
obligaciones en consideracion de las siguientes disposiciones legales:

Que el articulo 23 de la Ley 99 de 1993 define la naturaleza juridica de las Corporaciones
Auténomas Regionales como entes, “..encargados por ley de administrar, dentro del area
de su jurisdiccion, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por
su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las politicas del
Ministerio del Medio Ambiente...".
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Que el articulo 107 de la Ley 99 de 1993 sefiala en el inciso tercero ‘las normas
ambientales son de orden publico y no podran ser objetos de transaccion o de renuncia a
su aplicacion por las autoridades o por los particulares...”

Que el medio ambiente es un derecho colectivo que debe ser protegido por el Estado,
estableciendo todos los mecanismos necesarios para su proteccion.

De conformidad con lo establecido por el Articulo 12 del Decreto 3100 del 30 de Octubre
de 2003, por el cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilizacién directa del
agua como receptor de vertimientos puntuales, para efectos de establecer la meta
individual de reduccién de la carga contaminante, los usuarios prestadores del servicio de
alcantarillado sujetos al pago de la tasa deberan presentar ante la Autoridad Ambiental
Competente el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de conformidad
con la reglamentacién que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Mediante la Resolucion No.1433 del 13 de Diciembre de 2004, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial reglamenté el articulo 12 del Decreto 3100 de 2003,
definiendo el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, como el conjunto de
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo
la recoleccion, transporte, tratamiento y disposicién final de las aguas residuales
descargadas al sistema publico de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales
deberan estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la
autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua.

Que la Resolucién No.1433 del 13 de Diciembre de 2004, en su Articulo 6° establece que
el seguimiento y control a la ejecucion del PSMV se realizara semestralmente por parte de
la autoridad ambiental competente en cuanto al avance fisico de las actividades e
inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de reduccion de
carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio publico de
alcantarilado y de sus actividades complementarias, entregara los informes
correspondientes.

Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con
respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizara la autoridad ambiental
competente, en funcién de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del
recurso, y de la meta de reduccion individual establecida. con base en el comportamiento
de al menos los siguientes parametros: DBOs, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxigeno
Disuelto, y pH.

Que asi mismo el Decreto 3930 del 25 de Octubre de 2010, hace referencia en su
Articulo 58, sobre el Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos—PSMV. El cual dice
que: “Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificacion del cumplimiento de lo
dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuara
inspecciones periédicas a todos los usuarios.

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de
Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad
ambiental competente, podré exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la
caracterizacion de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y
demas aspectos que considere necesarios.
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La oposicién por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentacion de las
caracterizaciones requeridas, dara lugar a las sanciones correspondientes.

PARRAGRAFO : Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente
aplicara el sistema y método de céalculo establecido en el articulo 96 de la Ley 633 de
2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Que el Articulo 59 ibidem sefala que: “El incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, daré lugar a la imposicion de las medidas
preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009
o la norma que la adicione, modifique o sustituya. *

Que el Articulo 60 establece que: “El generador de vertimientos que disponga sus aguas
residuales a través de personas naturales o juridicas que recolecten, transporten y/o
dispongan vertimientos provenientes de terceros, deberan verificar que estos dltimos
cuenten con los permisos ambientales correspondientes.”

En mérito de lo anterior, se,
DISPONE

PRIMERO: Requerir a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla
S.A. E.S.P, identificada con NIT No. No. 800.135.913-1, representada legalmente por el
sefior Ramoén Navarro, o quien haga sus veces al momento de la notificacion, con relacion
al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV del Municipio de Sabanagrande
el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

» Presentar en un plazo maximo de 30 dias, contados a partir de la ejecutoria del
presente proveido la caracterizacion de las aguas residuales.

e La caracterizacién de las aguas residuales domésticas debe realizarse, a la
entrada y salida de la planta de tratamiento y se deben monitorear los siguientes
parametros: Caudal, pH, Temperatura, Oxigeno Disuelto, coliformes totales y
fecales, DBOs, DQO, Grasas y/o Aceites, Solidos Suspendidos Totales, NKT,
sulfuros, SAAM, Fasforo Total, Conductividad, Salinidad. Se debe tomar una
muestra compuesta de 4 alicuotas cada hora por 5 dias de muestreo, de manera
semestral

» Presentar en un plazo maximo de 30 dias, contados a partir de la ejecutoria del
presente proveido la realizacion de una caracterizacién semestral al cuerpo receptor
de las aguas ya tratadas, una en el cafio el pinguillo a 100 metros de la descarga y
otro en la Ciénaga de Sabanagrande a 200 metros después de la descarga del cario el
Pinguillo sobre la misma. Se debe tomar una muestra puntual por dos dias de
muestreo y se deben caracterizar los siguientes parametros pH, Temperatura,
Oxigeno Disuelto, Coliformes Totales y fecales, DBOs, DQO, Grasas y/o Aceites,
Solidos Suspendidos Totales, Sélidos sedimentables, NKT, sulfuros, SAAM, Fésforo

Total.

« Los andlisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado ante el IDEAM, La
realizacién de los estudios de caracterizacion de aguas residuales domeésticas,
debera anunciarse ante esta Corporacion con 15 dias de anticipacion, de manera
que un servidor pueda asistir y avalarlos.

e En el informe que contenga la caracterizaciéon de las aguas residuales se deben
anexar las hojas de campo, protocolo de muestreo, método de analisis empleado
para cada parametro, equipo empleado y originales de los analisis de laboratorio.
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» Entregar en un plazo maximo de 15 dias, contados a partir de la ejecutoria del
presente proveido los mantenimientos a la laguna de oxidacion que trata las aguas
residuales domeésticas del Municipio de Sabanagrande, concernientes con el retiro de
la vegetacion al interior de la laguna.

» Entregar en un plazo maximo de 15 dias, contados a partir de la ejecutoria del
presente proveido la informacion complementaria de los indicadores de seguimiento
del PSMV y ademas en cumplimiento del articulo 6 de la Resolucion 1433 de 2004,

> Seguir entregando el informe de manera semestral del avance de las obras y
actividades contempladas en el PSMV del municipio de Sabanagrande, soportada con
los correspondientes estudios de caracterizacion de las aguas residuales descargadas
y de los cuerpos de agua donde se descargan.

SEGUNDO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo al
interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los articulos
67 y 68 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

TERCERO: El concepto técnico No. 000481 del 25 de Junio de 2012, de hace parte
integral del presente proveido.

CUARTO: El incumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente auto, sera
causal para que se aplique las sanciones establecidas en la Ley 1333 del 2009, previo
trémite del procedimiento sancionatorio respectivo.

QUINTO: Contra el presente acto administrativo, procede el Recurso de Reposicién ante
la Gerencia de Gestion Ambienta de la C.R.A., la cual podra ser interpuesta
personalmente o por medio de apoderado y por escrito, dentro de los diez (10) dias
siguientes a su notificacion conforme a lo dispuesto en el Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Barranquilla a los 2 ll MAYO 2013

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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